

工程表【令和6年7月～9月】

年月日	令和6年（2024年）								
	7月			8月			9月		
	1	15	31	1	15	31	1	15	30
工種									
【土木建築工事】									
工場棟	仕上げ・電気・設備工事						各検査		
計量棟	内外装仕上げ・電気・設備工事								
ランプウェイ	外装仕上げ工事								
管理棟	地上躯体工事								
外構工事	外構工事								
【プラント工事】									
焼却・排ガス処理設備工区	ボイラ耐火物、保温工事								
各工区	配管・電気工事			冷間試運転					