

工程表【令和6年4月～6月】

年月日	令和6年（2024年）								
	4月			5月			6月		
	1	15	30	1	15	31	1	15	30
工種									
【土木建築工事】									
外壁	塗装工事・足場解体								
プラットホーム工区	仕上げ工事								
ごみピット工区	仕上げ・電気・設備工事								
灰処理設備工区	仕上げ・電気・設備工事								
焼却・排ガス処理設備工区	屋根工事								
付属棟	計量棟・管理棟・ランウェイ基礎工事								
外構工事	外構工事								
【プラント工事】									
焼却・排ガス処理設備工区	ボイラ据付								
その他工事	ボイラ耐火物、保温工事								
各工区	配管・電気工事								
	計量機								
	鉄骨工事								
	地上躯体工事								