

工程表【令和6年1月～3月】

年月日	令和6年（2024年）							
	1月		2月		3月			
	1	15	31	1	15	29	1	15
工種								
【土木建築工事】								
外壁	塗装工事・足場解体							
プラットフォーム工区	仕上げ工事							
ごみピット工区	仕上げ・電気・設備工事							
灰処理設備工区	屋根工事							
	仕上げ・電気・設備工事							
焼却・排ガス処理設備工区	煙突外壁工事・屋根工事							
付属棟	準備工事 計量棟・上りランウェイ基礎工事							
【プラント工事】								
灰処理設備工区	4, 5, 6F機器据付							
焼却・排ガス処理設備工区	ボイラ据付							
	復水器							
発電・電気設備工区	電気室盤据付							