

工程表【令和5年10月～12月】

年 月 日	令和5年（2023年）									
	10月			11月			12月			
	1	15	31	1	15	30	1	15	31	
工 種										
【土木建築工事】										
外壁	ALC・建具・塗装工事									
プラットフォーム工区	屋根工事			仕上げ工事			防水工事			
ごみピット工区	ALC・建具・仕上げ・電気・設備工事									
灰処理設備工区	ALC・建具・仕上げ・電気・設備工事									
焼却・排ガス処理設備工区	ALC・建具・仕上げ・電気・設備工事									
【プラント工事】										
プラットフォーム工区	2F機器据付									4,5,6F機器据付
灰処理設備工区	燃焼装置、ボイラ据付									
焼却・排ガス処理設備工区	電気室盤据付									
発電・電気設備工区	電気室盤据付									