

工程表【令和5年7月～9月】

年 月 日	令和5年（2023年）								
	7月			8月			9月		
	1	15	31	1	15	31	1	15	30
工 種									
【土木建築工事】									
プラットフォーム工区				ALC・建具・仕上げ・電気・設備工事					
ごみピット工区				地上躯体工事					
				ALC・建具・仕上げ・電気・設備工事					
灰処理設備工区				地上躯体工事					
焼却・排ガス処理設備工区				ALC・建具・仕上げ・電気・設備工事					
【プラント工事】									
プラットフォーム工区							2F機器据付		
灰処理設備工区	4F機器据付								
焼却・排ガス処理設備工区				プラント架構建方					
				3F機器据付					